

集客基盤の実行結果と残作業

公開できたものと、接続するもの。

実装・表示・公開の検証記録と、本人のログインが必要な接続の手順。

専門サイト工房 / Page Atelier

2026 年 10 月 7 日版

顧客情報・正式な運営者情報・認証情報は未記入です。記入済みの書類は非公開で保管してください。

目次

- 01 いま使えるもの
- 02 全体の残作業一覧
- 03 本人にお願いする最短の順序
- 04 今回の実装内容
- 05 自動化の範囲と停止
- 06 予算と公式情報の再確認
- 07 検証と保存・公開の記録
- 08 日常の運用

Word のナビゲーションウィンドウから各見出しへ移動できます。[] の項目は、確認した内容に置き換えてください。

Page Atelier / サイト工房

2026 年 10 月 7 日版。推奨案を実装し、保存・公開・検証した状態と、本人の接続が必要な部分を分けた運用記録。

01 いま使えるもの

施工会社向けページ：<https://pageatelier.jp/for-builders.html>

制作の手引き：<https://pageatelier.jp/journal/>

既存の制作体験：<https://pageatelier.jp/#build>

相談フォーム：<https://pageatelier.jp/#contact>

公式 LINE：<https://lin.ee/VZsDkE9>

集客の入口をリフォーム・外構・工務店へ用意し、他業種の受付と既存の制作体験は維持した。業種・目的・機能の生成ルール、屋号、構成の添付、メールの送信先、料金・制作期間の条件は保っている。

このページ追加だけで訪問や受注が保証されるわけではない。公開済みの入口と、未接続の配信・解析を区別して運用する。

02 全体の残作業一覧

作業	現在の状態	次の実施者・条件
公開・ドメイン・HTTPS	確認済み	定期確認。GitHub Pages built、HTTPS 強制有効
料金・2 週間目安・取引条件	既存条件を維持	案件ごとの範囲・確定日・支払日を契約へ
見積書・契約書・運営者の非公開情報	空欄ひな形準備済み。本人は開示用情報を準備済みと報告	正式情報・振込先の入った送付用コピーは非公開で本人が作成
メール受信	本人が実受信を確認済み	今後も通知・迷惑メール・返信を確認
LINE リンク	公開サイトに接続済み	本人が友だち追加・あいさつ・受信・返信・通知を実確認

作業	現在の状態	次の実施者・条件
LINE 初期設定文	あいさつ・不在時・メニューを準備済み	本人が実際の返信時間を入れて管理画面へ設定
業種別ページ	制作・公開・表示確認済み	施工会社向け入口から実相談を検証
初期記事 4 本	制作・公開済み	実際の掲載状況・読者の相談から改善
追加記事 2 本	内容確認済み、予約キュー	10 月 12 日・19 日以降、自動公開接続後に各 1 本
サンプルと実績の区分	公開ページ・画像で維持	受託実績は実案件と掲載許可が得られてから
共有画像	OGP・SNS 用画像作成、HTTPS 確認済み	各媒体での実表示は投稿接続後に確認
サイトマップ・内部リンク	追加ページを反映・検査済み	本人が Search Console の送信・実際の掲載を確認
Search Console	本人は所有権確認・登録リクエスト済み	実インデックス・検索語・クリックは管理画面で未確認
GA4	同意制のコード準備済み、ID 未設定	本人が作成、拡張計測オフ、測定 ID 取得。その後こちらで公開可能
Instagram	投稿画像・文面 4 件、公式 API コード準備済み	本人の事業用アカウント・公式 OAuth・権限・ID・トークンが必要
GitHub サイト検証	ワークフロー登録・実行成功	main への更新で継続実行
記事の週次自動公開	ワークフロー登録。接続不足時に止まる実行を確認	本人が PUBLICATION_TOKEN を Actions Secrets へ設定
SNS 予約投稿	ワークフロー登録。接続不足時に送らない実行を確認	Instagram 接続と PUBLICATION_TOKEN を設定し実投稿確認
AI 原稿追加	下書き作成処理と手動ワークフロー登録	API 接続と実単価確認後。下書きは品質確認してからキューへ

作業	現在の状態	次の実施者・条件
相談管理	非公開で使う空欄 Excel を準備	本人がダウンロードし、非公開で日々記録
Google 広告	キーワード・文面・予算の草案準備	実受信・計測・本人の請求設定・実際の検索量と単価確認後
n8n・Buffer・LINE API・CRM 追加	初期の必須接続にしない	業務量と不足する機能が明確になってから再評価
実案件の紹介・掲載	実績を創作しない	実案件、担当範囲、公開許可、数値の根拠が必要
集客の改善	観測できる構成を準備	実相談・成約・工数・費用から継続判断

未接続のサービスを「稼働済み」としていない。検索順位、フォロワー、受注数、実際の GA4 着信や Instagram 投稿は未確認。

03 本人にお願いする最短の順序

1. GA4 を作る

<https://analytics.google.com/> で本人のプロパティと Web ストリームを作る。サイト URL は <https://pageatelier.jp>。拡張計測機能はオフにし、G-で始まる測定 ID を取得する。

測定 ID は公開用設定で、このチャットへ知らせてもよい。パスワード・API キー・トークン・認証コードをチャットに送らない。ID が届けば、こちらで設定・保存・公開・同意と実通信の確認を進められる。

2. GitHub の自動公開接続

本人の Fine-grained token を website-studio だけ、Contents の読み書き権限で作り、リポジトリの Settings → Secrets and variables → Actions へ PUBLICATION_TOKEN として保存する。現連携は Secrets/Variables 管理に HTTP 403 となるため、この本人操作が必要。

記事は月曜 09:00 日本時間、SNS は月曜・木曜 09:00 の予約枠。GitHub 実行は遅れる場合がある。接続と初回の実際の動作を確認してから自動配信完了とする。

3. Instagram の事業用接続

Instagram のプロフェッショナルアカウントを用意し、Instagram Login 経路の正式なアプリ設定・OAuth 手順で投稿権限を許可する。本人のアカウント ID、API バージョン、アクセストークンを取得し、GitHub の Variables/Secrets へ保存する。

Facebook Login 経路と混同しない。取得した公式資料では Instagram Login は Business/Creator アカウントが対象で、Facebook Login は Facebook Page への接続を要する。

4. LINE と検索掲載を確認

本人のスマホで LINE の実受信・返信・通知を確認。あいさつ文と対応時間を設定する。Search Console で新しいページとサイトマップ、実際のインデックス状態を確認する。

詳細なクリック順は business/marketing/connection-guide.md に保存した。AI API と Google 広告は、上記より後で構わない。

04 今回の実装内容

業種別の入口と記事

for-builders.html は、対応する工事・施工例・相談導線・料金・制作の流れ・関連する記事を一つの editorial ページへ整理した。既存の FRAME/SHIFT の細いフレーム、白とオフホワイト、日本語の書体、抑えた緑のアクセントを使用。

記事は、素材の準備、施工写真の許可、1 ページと複数ページ、見積りの比較を説明。外部統計・未確認の工事価格・受託実績や確定した集客成果を作っていない。

文章の元は content/journal の JSON。scripts/build_content.py が記事・一覧・業種ページ・サイトマップを生成する。架空のレイアウトは制作サンプルと明記。

制作体験への接続

業種ページのリンクで industry=builder、purpose=inquiry を指定し、既存の 3step へ入れる。既知の業種・目的のみを読み取り、屋号や任意の機能は URL から入れない。既存の構成添付を保ち、相談フォームへつなぐ。

同意制の解析と流入元

assets/site-config.js の計測 ID は空欄。ID が未設定の間は GA4 通信を行わない。設定後も同意した場合だけ読み込み、拒否・撤回・ブラウザの Do Not Track/Global Privacy Control を扱う。

GA4 へ送るのは閲覧・選択・制作体験の完了・フォーム成功等。氏名、メール、相談本文、屋号、生成した構成を送らない。LINE クリックは相談完了イベントにしない。実サービスの GA4 着信は接続後に確認が必要。

フォームには allowlist の固定流入ラベルを添える。生の URL クエリ、検索語、外部サイトの完全な URL は送らない。プライバシーポリシーへ取得・目的・同意・停止を説明した。

05 自動化の範囲と停止

確認済みの記事

scripts/release_queue.py は、公開日を迎えた reviewed=true の queued 記事から最大 1 本を公開。再実行で同じ記事を再公開しない。AI の下書きは公開対象にしない。

PUBLICATION_TOKEN が未接続の GitHub 実行では、公開処理に入らないことを確認した。登録だけで実際の週次公開が完成したとは言わない。

Instagram

JPEG・本文・公開可能日を含む確認済み 4 投稿を用意。公式 API のコンテナ作成、状態確認、公開、投稿 ID の記録を実装した。公開前の状態を main ヘチェックポイントとして保存し、結果不明の投稿は自動で再送しない。

成功と、公開応答が不明なときの重複防止は応答を差し替えて検証した。Instagram 実投稿は未実施。接続不足の GitHub 実行で、投稿処理に入らないことは確認済み。

AI 下書き

本人が選んだモデルと API キーが必要。1 回最大 4,500 出力トークン、月 4 回までの生成試行。請求後の再試行を避けるため、呼出し前に試行を予約・保存する。下書きは reviewed=false で保管する。

回数の上限は円建ての厳密な課金上限ではない。実単価、税、為替、請求側の設定を確認し、月 2,000 円以内の枠に収まるモデルと回数を使う。顧客の非公開情報を入力しない。

停止・障害

GitHub Actions で該当ワークフローを Disable できる。トークンの失効・権限不足・通信不明・画像取得失敗は停止して確認する。Instagram の publication-log に publishing 等の未確定記録がある場合は、投稿済みかを本人のアカウントで確認するまで、その記録を削除して再送しない。

キューが空になれば公開を増やさない。次の原稿や画像を確認して追加する。大量の記事や同じ文章へ地域名を差し替えたページは作らない。

06 予算と公式情報の再確認

初月はツール枠 5,000 円以内・広告 0 円。API2,000 円、必要な SNS 連携 2,000 円、実行等の予備 1,000 円という事業側の枠。今回は有料契約・API 生成・広告出稿を実行していない。

広告は基盤確認後の 30 日 20,000 円を検証枠。Google 広告の実際の検索量・単価・本人の請求設定・計測連携を確認してから始める。税込 55,000 円の受注では広告と工数で余裕が小さくなるため、受注数だけで成功と判断しない。

2026 年 10 月 7 日、以前の接続制限が解け、次を読取できた。

公式情報	確認できた内容
LINE 料金	コミュニケーション月額 0 円・配信 200 通。ライト 5,000 円税別・5,000 通、スタンダード 15,000 円税別・30,000 通
Meta Instagram Platform	Instagram Login と Facebook Login のアカウント条件の違い
Meta Content Publishing	Instagram Login の権限、graph.instagram.com、JPEG、公開コンテナと状態確認・投稿 ID の流れ。公開例は v25.0
n8n 料金	Starter 月額換算 20 ユーロ・年払い・2.5K 実行、Pro50 ユーロ・年払い・10K 実行という公開表示
GitHub Actions の公式アクション	checkout v5 と setup-python v6 のタグが指すコミットを取得し、ワークフローを SHA 固定

LINE は <https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/plan/>。Meta は <https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform> と

<https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/content-publishing.md>。n8n は <https://n8n.io/pricing/>。料金は取得日の公開表示で、税・為替・年払い条件を含めた本人の契約価格とは別。

OpenAI の価格 URL はリダイレクト先の公開内容を取得したが、文章用 API モデルの最新単価はその取得内容から確認できていない。Buffer の料金も未確認。業種の市場統計・検索ボリューム・広告単価は未実測。前の比較書の未確認項目をすべて解消したとは扱わない。

07 検証と保存・公開の記録

1440px・1200px・390px で、新規ページ・記事・プライバシーページ、工務店への deep link、生成、屋号、構成添付、フォーム失敗時の保持、成功、流入ラベルの allowlist を確認。JavaScript 例外と横スクロールはなし。フォーム送信は応答を差し替えた検証で実メールではない。

GA4 設定済み状態も応答を差し替え、同意前は読み込まない、拒否を保持、同意後に 1 回読み込む、入力 of 個人情報をイベントへ含めない、撤回後にイベントを増やさないことを確認した。保存領域を利用できないブラウザでも例外なし。

記事の予定日前・公開日・dry run・再実行、Instagram の成功・応答不明の重複防止、API キーがないと AI 呼出しをしないことを検証。

main の公開実装コミット 169e7c6、ワークフロー登録 1755220。GitHub の Verify public site は run 37577697054 で success。記事接続待ちの停止確認は run 37578053340、SNS 接続待ちの停止確認は run 37578056161。これらは未接続で処理に入らなかった確認で、実際の外部公開成功とは別。

本番 gh-pages は 59dc844d290e91921f34c94602b244a3a3f89fa9、Pages built、エラーなし。公開ページ・記事・設定・共有画像等の HTTPS 200 と、テスト済みファイルとの一致を確認した。正式情報・顧客情報・認証情報・記入済み書類は保存・配信していない。

クラウド環境の再開手順 start_skill も現在の構成へ更新し、下書き保存済み。これは環境の保存・公開や次の実行環境の検証を意味しない。

08 日常の運用

毎日：Gmail と LINE の実受信・返信・通知を確認し、次の対応日を非公開の管理表へ記録。

毎週：Actions の失敗とトークン期限、公開記事・SNS の実表示、実受信と有効相談、相談内容と標準範囲の一致を確認。相談数・クリック・契約を区別する。

毎月：費用、受注、制作工数、追加対応、素材準備の負担を照合。接点のある業種や採算のよい提案へ改善する。十分な露出と計測がないうちに、業種を変えたり広告を増やしたりしない。

空欄管理表 [business/marketing/lead-tracker-template.xlsx](#) を非公開コピーで使う。集計の工数時給は仮置き値で本人が変更する。表示する概算残額は会計上の利益ではない。記入した表をこの公開リポジトリへ戻さない。